


PLANEACION 
EXPERIENCIA

SELECCIÓN EQUIPO APROPIADO
IDENTIFICACION RIESGOS 

(SEGURIDAD+AMBIENTALES+TECNICOS+SOCIALES+ECONOMICOS+OTROS)

___________________________
ÉXITO TRABAJO

EMPRESAS ESPECIALIZADAS 
DEBEN:



VISION ÉXITO COMUNIDAD:SI EVITAMOS 
ESTO



CONDICIONES INICIALES 
PLANEACION

• Longitud de la perforación/renovación
• Tipo de terreno
• Diámetro exterior y material de la tubería
• Espacio y accesos a la obra
• Se requiere pendiente ?
• Servicios afectados por la perforación



CASO ÉXITO PERFORACION 
RENOVACION TUBERIA

TRABAJO RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 
ZONA 4: BARRIO LAS LOMAS

• 80 ML  EN DIÁMETRO 10”X 2 PROYECTOS DIFERENTES CONTRATISTAS
• ALTO TRAFICO PEATONAL
• ACCESO DE PERSONAS A VIVIENDAS
• POCO ESPACIO DE MANIOBRA
• PROFUNDIDAD TUBERIA A RENOVAR PROFUNDA Y NO HAY ESPACIO PARA 

EXCAVACIONES
• RIESGO EN ESTABILIDAD DE VIVIENDAS



CASO ÉXITO  RENOVACION 
TUBERIA

PROBLEMAS PRESENTADOS A SOLUCIONAR 
TECNOLOGIA

• PROFUNDA TUBERIA ASBESTO CEMENTO, DESEMPATADA Y NO HAY 
ESPACIO PARA EXCAVAR EL TRAMO, RIESGO ESTABILIDAD 
CONSTRUCCIONES

• ACCESO POZO UTILIZADO PARA ESCALERAS DE LAS VIVIENDAS
• LA SALIDA E INGRESO A VIVIENDAS SE AFECTARIA
• LLEGADA DE TUBERIA A POZO DIFERENTE NIVEL CON TUBERIA DE SALIDA 

(CASOS DE 1,0 M DE DESNIVEL)
• COMO SEÑALIZAR EL TRAMO???



CASO ÉXITO  RENOVACION 
TUBERIA PIPE BURSTING



CASO ÉXITO RENOVACION TUBERIA



CASO ÉXITO PERFORACION 
RENOVACION TUBERIA





CONTRATO DE OBRA 1-01-33100-808-2008: 
ANTECEDENTES.

La Invitación pública ICSC – 714 – 2008 de Octubre de 2008, tuvo por 
objeto contratar la Renovación de Redes Locales de Acueducto en los 
sectores hidráulicos 11 y 19 de la Zona 3 de la EAAB, en desarrollo del 

programa de control de pérdidas en zonas específicas.
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CONTRATO DE OBRA No. 1-01-33100-808-2008: COMPARATIVO  LONGITUD DE 
TUBERÍA DE ACUEDUCTO INSTALADA EN EL CONTRATO : CONTRACTUAL VS 

EJECUTADO.

CANTIDADES CONTRACTUALES. CANTIDADES EJECUTADAS.



ACTIVIDAD. UNIDAD. CANTIDAD 
CONTRACTUAL CANTIDAD EJECUTADA.

Instalación de Tubería de Acueducto con Zanja.

Instalación Tuberia PVC con Zanja, Diámetro Nominal 3" y 4". M 7052 1964,7

Instalación Tuberia PVC con Zanja, Diámetro Nominal 6" y 8". M 1784 489,3

Instalación tuberia de acueducto por el método Pipe Bursting.

Instalación tubería acueducto método sin zanja DN 110mm. M 7319 14195

Instalación tubería acueducto método sin zanja DN 160mm. M 2365 5317,15

Instalación de Tubería de Acueducto por Perforación Horizontal Dirigida.

Instalacion de tuberia por el método sin zanja PHD D4". M 25 67,4

Instalacion de tuberia por el método sin zanja PHD D6". M 25 24,57

SUMATORIA M 18570 22058,12












