MICROTUNEL PARA TUBERIAS DE AGUAS
LLUVIAS EN ZONAS DE ALTO IMPACTO URBANO

Ingeniero Edgar Castro
Gerente de Construccion
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Nombre del Proyecto:

Construccion de las obras para el refuerzo del colector
calle 94 y obras complementarias.

Ubicacion:

Bogota D.C — Cundinamarca.

Método Constructivo:

Pipe Jacking con equipo GBM.

Descripcion:

948 metros de instalacion de tuberia hincada de fibra de
vidrio reforzada

Diametros 1.229mm y 960mm.

Cliente:

Acueducto de Bogota.
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OPTIMIZACION DEL PROYECTO
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REVISION METODO SIN ZANJA

FASE 1- Perforacion piloto guiada
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Pozo de Equipo de Objetivo Broca guiada de :
Lanzamiento hincado LED perforacion Eje proyectado

Pozo de
llegada
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REVISION METODO SIN ZANJA

FASE 2- Instalacion de camisas provisionales
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Salida del material
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Pozo de Lanzamiento Augers Pozo de llegada
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'REVISION METODO SIN ZANJA
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FASE 3- Instalacion de Ia tuberia

Salida del material

Pozo de Lanzamiento Augers Pozo de llegada

Vista pozo de Ianzamlento Vista aérea Vista pozo de recepcmn
e iy O - T i, T * o -~




AJUSTES DE TRAZADO
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AJUSTES DE TRAZADO
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CONCLUSION

~ VARIABLE  INICIAL  FINAL
$9.512.012.500,00 $8.513.872.394,00
11 Meses
12 Especies

1 Especie

2 Especies

0 Especies
96 m3

Valor del Contrato

Plazo

Tala de Arboles

Traslado de Arboles

Poda de Arboles

Intervencion de Arboles de Especies Bedadas (Robles)
Intervencién en vias

PQRs - Social

Felicitaciones y/o Agradecimientos

12 Meses
78 Especies
1 Especie
27 Especies
16 Especies
167 m3
150
0
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BENEFICIOS DE LA OPTIMIZACION

kK
<L
il
el
[ -
=
o
LS




e € 26 N I S

LIDERES EN EL SECTOR DE AGUAS
Y SANEAMIENTO AMBIENTAL



