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Para cumplir este objetivo no debemos pensar solo
en el resultado:

Energias renovables/Area Eléctrica - soterramiento,
PTAR / Area saneamiento/Lineas de conduccién,
PTAP/ Area Agua/Acueductos.

Entender que desde la implementacién de estas 1 i
debe ser SOSTENIBLE. LOS OBJETIVOS

¢, Qué es una construccion sostenible? Es aquella obra que consigue una armonia entre lo econémico, equidad social y ambiental. Donde
el medio ambiente es el mas importante porque en el se desarrollan todas las activi&age__s humanas.
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bl coooica - Gobierno , Juntos
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150 diss Definir Normas, APUs, TDR para el uso de Perforacién N I RS S S e o s R
4/1/2023 Horizontal en obras de soterramiento de la EEQ. pleenashlanticadsn’y Eiecuanndeinycces
- = o |[Ejecutar Obras de Perforacion : piloto como el de Puembo en varios parques del
P — i T [Horizontal Direccional en proyectos area de intervencion de la EEQ.
?’Egéc}gijﬁt%%rl‘aé%s w  [integrales Eléctrico / Alumbrado y Elaborar proyectos con PHD para los poligonos de
/ / Y [Telecomunicaciones intervencion de la EEQ.
(Ordenanza 042-2022) 2
180 dias 73%
4/1/2023 | 2/7/2023

MIENTO DE REDES
HON HORDONTAL
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90 dias |  90%
15/2/2023 15/5/2023 | 5. GENERALIDADES
[ ]
|- Las tecnologias sin zanja estan definidas como el conjunto de procedimientos constructivos para la
_ instalacidn, remplazo o reparacion de tuberias con un minimo de i6n y ion supericial
garantizando una obra , respet al medio i sin p i las actividad:
APU, TDR, ESPECIF TEC. cotidianas del ciudadano ni comercios y con ion en los ti de & ion frente a las
60 dias a0% tecnologias tradicianales.
15/3/2023 15/5/2023

Perforacién Horizontal Dirigida comprende la instalacion de una tuberfa o banco de tuberias de PEAD
sin apertura de zanja entre dos pozos (entrada, salida) en una trayectoria ya definida y determinada
por las interferencias de las redes existentes, tipo de suelo y el didmetro de la perforacidn. La
perforacion estd basada en 4 procedimientos secuenciales que son Planificacion, Perforacion
Guia/Pilotn, Alargamiento y Alado de Tuberia. Todo procedimiento de obra sera asistido con Fluidos
de Perforacion.

|

Elaboracién Presupuesto
60 dfas 10%

15/4/2023 | 15/6/2023 5.1 Planificacion

|

5.1.1 Estudio de suelos, nos permitira establecer la factibilidad del uso de las tecnologias sin

Fi i6 zanja / perforacion hori al, ) que para suelos tipo G (grava)
Ejecucion clasificacion SUCS no es viable el uso de PHD si la profundidad de la tunelacitn estd en
150 g_jig; 0% [ este estrato de suelo.

Se recomienda realizar perforaciones SPT cada 50 metros para tener un perfil geotécnico
general de todo el trayecto donde se realizard la tunelacidn

—

)S

Man la F ihilidad dal al tudin da enaln nne nnrmi&ir\i al datarminar al wen

EMPRESA ELECTRICA QUITO - EEQ




EMPRESA
ELECTRICA
QUITO S.A.

=]
UNIDAD TEMPORAL
SOTERRAMIENTO SIN ZANJA

180 dias
4/1/2023 |

1/7/2023

DIRIGIDA

150 diags
4/1/2023

- 2
Proyectos Integrales
ELEC/ILUM/TELEC

(Ordenanza 042-2022)

180 dias ' 73%

4/1/2023 2/7/2023

Normativa PHD / MEER

90 dias _90% )
15/2/2023 15/5/2023

APU, TDR, ESPECIF TEC.

60 dios | 90%
15/3/2023 15/5/2023

. ="

Elaboracién Presupuesto
60 dias _ 10%
15/4/2023 15/6/2023

PR =

Ejecucion

150 digs | 0%
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EJE PERFORACION HORIZONTAL

Objetivos Especificos

Metas Corto Plazo

Metas Largo Plazo

30/5/2023 |

Ejecutar Obras de Perforacion
Horizontal Direccional en proyectos
integrales Eléctrico / Alumbrado y
Telecomunicaciones.

EJE PHD

Definir Normas, APUs, TDR para el uso de Perforacion
Horizontal en obras de soterramiento de la EEQ.

Elaborar proyectos con PHD para los poligonos de
intervencion de la EEQ.
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Disefio, Planificacion y Ejecucion de Proyecius™ ™
piloto como el de Puembo en varios parques del

area de intervencion de la EEQ.
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UNIDAD TEMPORAL
SOTERRAMIENTO SIN ZANJA

180 dias

4/1/2023

1/7/2023
=

|

EJE PERFORACION HORIZONTAL

DIRIGIDA
150 diags
4/1/2023 30/5/2023 |

= N
Proyectos Integrales
ELEC/ILUM/TELEC

(Ordenanza 042-2022)

180 dias i 73%

4/1/2023 2/7/2023

Normativa PHD / MEER

90 dios | 90%
15/2/2023 15/5/2023
|t —— — i — |

|
APU, TDR, ESPECIF TEC.
60 dios | 90%
15/3/2023 15/5/2023

Elaboracién Presupuesto
60 dias _ 10%
15/4,/2023 15/6/2023

Ejecucion
150 diags | 0%

EMPRESA ELECTRICA QUITO - EEQ

Objetivos Especificos

Metas Corto Plazo

Metas Largo Plazo

Ejecutar Obras de Perforacion
Horizontal Direccional en proyectos
integrales Eléctrico / Alumbrado y
Telecomunicaciones.

EJE PHD

Definir Normas, APUs, TDR para el uso de Perforacion
Horizontal en obras de soterramiento de la EEQ.

Elaborar proyectos con PHD para los poligonos de
intervencion de la EEQ.
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Disefio, Planificacion y Ejecucion de Proyecius™ ™
piloto como el de Puembo en varios parques del

drea de intervencion de la EEQ.
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UNIDAD TEMPORAL
SOTERRAMIENTO SIN ZANJA

180 dias
4/1/2023

1/7/2023

—

~ |EJE PERFORACION HORIZONTAL|

DIRIGIDA
150 diags
4/1/2023

o

30/5/2023 |
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Ejecutar Obras de Perforacion
Horizontal Direccional en proyectos

Proyectos Integrales
ELEC/ILUM/TELEC
(Ordenanza 042-2022)

180 dias ' 73%
4/1/2023 2/7/2023

EJE PHD

integrales Eléctrico / Alumbrado y
Telecomunicaciones.

Horizontal en obras de soterramiento de la EEQ.

Elaborar proyectos con PHD para los poligonos de
intervencion de la EEQ.

| ] B el [ |

Objetivos Especificos Metas Corto Plazo Metas Largo Plazo = e =
LavsPT

Definir Normas, APUs, TDR para el uso de Perforacion oo LLTMOMAIEANS b TEREL UL ks

Disefio, Planificacion y Ejecucidn de Proyecwus ™™’
piloto como el de Puembo en varios parques del
area de intervencion de la EEQ.

1 |M¢ALISIS DE F_hECIDS UNITARIOS

- | AUBRO: 01 UNIDAD: ML
E =
DETALLE: RENDIMIENTO:  0.3%
Normativa PHD / MEER D i T AL Etmes PR FEAD N0V ok 10 BENTONITA - FORMADOR DE PARED - SACO DE SOLES
g0 di 0% EQUIPOS VISCOSIFICADOR - VALDE DE 15 KILOS
1as a
=— . — = — CONTROLADOR DE FILTRADO -VALDE
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA  COSTOHORA RENDIMIENTO COSTO
15/2/2023 15/5/2023 a = o - LUBRSFICANTE - VALDE D€ 5 GALONES
E o = o | : L= =L

|
APU, TDR, ESPECIF TEC.

60 dios 90%
15/3/2023 15/5/2023

" MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.

DESKILOS
galén [US)
kg
m3
galén [US)
galén [US)

2.4000

Elaboraciéh Presupuesto

Hetramienta menor 53 MO 05523 CONTROLADORPHY CA
1 | Camion 10 Tonmovizacion Maquina P 1,000 20,0000 20,0000 0.3% 62600 IANGUEHD D Aot 16 maNCA

i| Mezclador de Fiuidos 1,000 18,0000 16,0000 031 56520 e

| Ecips de Perferacion Direccional has| 1000 10,0000 TI0.0000 0314 34,5400 GASOLINA
Succianador de Lados 1,000 21,0000 21,0000 0314 B.5%40 SUBTOTAL MATERIALES
Camioneta 2000 oo doble raccidn 0,500 80000 4,0000 0,314 12560 TRANSPORTE
Fletrosvcavadars 1.000 35,0000 35,0000 0,314 10,3300 DESCRIPCION

| Magquina de Termofusion hasta 315mm 1.000 16,0000 18,0000 0.514 5.6520
SUBTOTAL EQUIPOS 71.5163

UNIDAD

TARIFA

MAND DE OBRA

SUBTOTAL P

60 dias 10% DESCRIPCION JORNAL /HR COSTOHORA RENDIMIENTOD
15/4,/2023 15/6,/2023 A B C=A"B R
= ! | Operador de Perforador [en Constucid 1,000 43300 4.3300 0314 13596
| Chafer Otros Camicnes (Estr. OC. C1/ 1,000 5,7700 5.7700 031 1818
E e P % | Operador Termoformado 1,000 4,3300 4,3300 0314 13536 WSIZ023
Ejecucion | Op Retro (Est. Ocup. €1 1000 25500 4.5500 0,53 14287
150 diags 0% Peén (Est. Ocup. E2) 4.000 4,0500 16,2000 031 5.0888
...... SUBTOTAL MANOD DE OBRA 11,0465
=

EMPRESA ELECTRICA QUITO - EEQ

4
“1 p del Encuentro

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+h+0+F) 30,4465
WODRECTOSY UTILIDAD....... 5% 22616
DOTROS INDIRECTOS #

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,0581
VALOR OFERTADO 5 113,06

lo logramos



EMPRESA
ELECTRICA
QUITO S.A.

UNIDAD TEMPORAL

180 dias
4/1/2023

1/7/2023

—

SOTERRAMIENTO SIN ZANJA

207 dias

EJE PRESTACION DE SERVICIOS

29/7/2023

: 4/1/2023

Mapeamiento / Topografia /

Cartografia
117 dias B5%
4/1/2023 30/4/2023
= —
Marco Legal
180 dias  90%
4/1/2023 1/5/2023

=T

Elaboracién AP

U
10 dios 95%
5/3/2023 14/3/2023
T T
Presentacion del Producto
90%
5/3/2023 14,/3/2023

10 dias !
|

—

Ejecucion

90 dias

0%

1/5/2023

29/7/2023

€ 3}

Microtunelacion / PHD
Empresas de Saneamiento

180 dfas 32%

4,/1/2023 1/7/2023

Objetivos Especificos

Metas Corto Plazo

Metas Largo Plazo

EJE PRESTACION DE SERVICIOS

Prestacion de servicios de Microtunelacion para el
soterramiento de redes de alcantarillado en las
empresas de saneamiento del Ecuador

Establecer el marco legal, definir servicios,
establecer precios y presentacion del producto.

Disefiar y Ejecutar Proyectos de Saneamiento (AA
AASS, AALL SCI) para la EMAPQ, INTERAGUA y dem
empresas del Ecuador

Prestacion de servicios de mapeamiento, topografia
y cartografia para el levantamiento de
interferencias, localizacién y georreferenciacion de
Redes Existentes de Empresas de
telecomunicaciones, saneamiento y eléctricas.

Establecer el marco legal, definir los servicios,
establecer precios y presentacion del producto.

Definir convenio con EPMMOP para la prestacion de
estos servicios

Entregar planos As-Build georreferenciados con detalle
de todas las redes existentes para la EEQ y demds

empresa del Ecuador.

1V

EMPRESA ELECTRICA QUITO - EEQ

7

S g :
- Gobierno , Juntos

lo logramos

“1 5 del Encuentro

49 CONGRESO

LATINOAMERICAN

TRENCHLESS

Cartagena de Indias
COLOMBIA 2023

T ]

T I E="r

LAavsSPT

AT EMERSCAR SOCHTY FOK TRNCILESE PLCHIDL DGY
AICIACHN LA AN -




SERVICIOS DE TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA

Dron Aibot AX20, Software Infinity (GNSS), EQUIPO RTK LEICA GS-18 EST. TOTAL ROBOTICA LEICA TS-16

e podra brindar servicio en cuanto a Ortofotos, Se podra brindar servicio en cuanto a colocacién Se podra brindar servicios de levantamientos
Vlideos, Levantamientos Topograficos, Cartografia de puntos GPS georreferenciados con exactitud topograficos planimétricos, replanteo de
submétrica, lo que nos permite realizar proyectos, revision de verticalidad de estructuras y
levantamientos topograficos en tiempo real sin torres, y todo lo referente a temas topograficos.
requerir de un post proceso de correccion
posterior en espacios abiertos, replanteo de
proyectos y obtencién de coordenadas en tiempo
real.

NV,
Y . |
- Gobierno _ Juntos

“7 p del Encuentro ' lo logramos
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SERVICIOS DE TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA

Dron Aibot AX20, Software Infinity (GNSS), EQUIPO RTK LEICA GS-18 EST. TOTAL ROBOTICA LEICA TS-16

e podra brindar servicio en cuanto a Ortofotos, Se podra brindar servicio en cuanto a colocacién Se podra brindar servicios de levantamientos
Vlideos, Levantamientos Topograficos, Cartografia de puntos GPS georreferenciados con exactitud topograficos planimétricos, replanteo de
submétrica, lo que nos permite realizar proyectos, revision de verticalidad de estructuras y
levantamientos topograficos en tiempo real sin torres, y todo lo referente a temas topograficos.
requerir de un post proceso de correccion
posterior en espacios abiertos, replanteo de
proyectos y obtencién de coordenadas en tiempo
real.

NV,
Y . |
- Gobierno _ Juntos

“7 p del Encuentro ' lo logramos
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SERVICIOS DE LOCALIZACION DE REDES

Leica Ultra

Es un localizador de servicios basicos con
tecnologia electromagnética de 50hz hasta 200hz,
para deteccion de redes que pueden ser inducidas
con la finalidad de proteger las mismas durante
. excavaciones.

Georradar Leica DS 2000

Se podra brindar servicio de escaneo de redes
subterraneas existentes, todo tipo de tuberias,
grietas, cavidades o huecos, humedad, agua,
vestigios arqueoldgicos y en general anomalias en
el subsuelo de hasta una profundidad de 5 metros

EMPRESA ELECTRICA QUITO - EEQ
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